

VERBALE 12 SEDUTA DEL 13.11.2024

(Redatto ai sensi dell'art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L'anno **2024** (duemilaventiquattro) il giorno **13** (tredici) del mese di **novembre**, la Commissione Terza è convocata in presenza e in seduta congiunta con la Sesta Commissione presso la Sala Firenze Capitale, e secondo quanto previsto dall'art.23 in sede referente, alle ore 12.00 con il seguente ordine dei lavori:

- Comunicazioni del Presidente;
- Illustrazione tecnica progetto AV Firenze;
- Approvazione verbali delle sedute precedenti;
- Varie ed eventuali.

Per la segreteria delle Commissioni Terza è presente Valter Cozzi.

Alle ore 12.00 sono presenti i seguenti Consiglieri: Pampaloni, Burgassi, Balli, Casini, Chelli, Collesei, Graziani, Monaco.

Alle ore 12.05 entra il Consigliere Mossuto.

Assume la presidenza il Presidente Pampaloni, il Segretario della Commissione Terza Valter Cozzi accerta la presenza dei Consiglieri:

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO/A DA
Presidente	Pampaloni Renzo	
Componente	Balli Cristiano	
Componente	Burgassi Marco	
Componente	Casini Francesco	
Componente	Chelli Matteo	
Componente	Collesei Stefania	
Componente	Graziani Giovanni	
Componente	Monaco Michela	
Componente	Mossuto Guglielmo	

Il Presidente Pampaloni e il Presidente Graziani aprono la seduta alle ore 12.10 essendo presente il numero legale.

Alle ore 12.15 è presente il Consigliere Milani.

Alle ore 12.30 è presente il Consigliere Sabatini.

Alle ore 12.35 è presente la Consiglieria Del Re.

Viene messo in visione il verbale della seduta del 6.11.2024.

E' presente l'ing. Rocca di RFI.

I Presidenti Pampaloni e Graziani invitano l'ing. Rocca a illustrare tecnicamente il progetto dell'AV di Firenze.

Prende al parola l'ing. Rocca sottolineando che il progetto è in fase di realizzazione e coinvolge: RFI Spa (committente), Italferr Spa (direzione lavori), Infrarail Srl (progettazione esecutiva), Consorzio Florentia (appaltatore); la realizzazione del passante di sotto attraversamento dell'area urbana, è composto da due gallerie parallele a singolo binario, poste mediamente a 20 m al di sotto della superficie, collegate con by pass ogni 500 metri.

Lo scavo della galleria avviene tramite l'utilizzo di TBM EPB (Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance) del diametro di 9.4 m.

La lunghezza totale è di 8.347 m, la lunghezza della gallerie è di 5.119m, il diametro interno è di 8,30m, le sezione di scavo è 9.40m, la velocità massima è di 100km/h.

Gli interventi principali sono la realizzazione della Stazione AV di Firenze Belfiore, articolata su 4 livelli, in parte sotterranea, in parte in elevazione.

L'ing Rocca passa ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori.

L'ing Rocca introduce il tema della gestione delle terre da scavo, dove il trasporto dal luogo di produzione, ai luoghi di conferimento avverrà esclusivamente su ferro, per evitare la circolazione di camion all'interno del tessuto urbano. Le terre provenienti dagli scavi, una volta superate le analisi di caratterizzazione ambientale. Potranno essere utilmente reimpiegate nella realizzazione del progetto di rinaturalizzazione della ex cava di ignite ubicata in località Santa Barbara, dando vita alla cosiddetta "collina schermo".

L'ing Rocca conclude in maniera dettagliata l'illustrazione del progetto, introducendo anche il tema dell'accessibilità alla nuova Stazione AV Belfiore con il People Mover e la Fermata Circondaria.

Si aprono interventi per osservazioni e domande tra i Commissari, intervengono: Pampaloni, Graziani, Chelli, Casini, Balli, Collese, Palagi, Draghi, Sabatini.

L'ing. Rocca risponde in maniera puntuale alle sollecitazioni dei Consiglieri.

Alle ore 13.20 esce la Consigliera Monaco.

Alle ore 13.35 esce la Consigliera Del Re.

La Commissione approva il verbale messo precedentemente in visione.

Il Presidente Pampaloni e il Presidente Graziani chiudono la seduta alle ore 14.00

Al termine della seduta erano presenti i Consiglieri della Commissione Terza:

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO/A DA
Presidente	Pampaloni Renzo	
Vice Presidente	Sabatini Massimo	
Componente	Balli Cristiano	
Componente	Burgassi Marco	
Componente	Casini Francesco	
Componente	Chelli Matteo	

Componente	Collesei Stefania	
Componente	Graziani Giovanni	
Componente	Milani Luca	

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 20.11.2024

Il Segretario
Valter Cozzi

Il Presidente
Renzo Pampaloni

“Il presente documento è stato sottoscritto in modalità autografa ed è conservato in originale cccc/o gli uffici della struttura Autonoma del Consiglio comunale”.
